 “大学生创新创业训练项目”终止申请
尊敬的教务处领导：

本小组承担的科创项目“小麦品种西农1376成熟胚再生体系的构建”，为植物保护学院2012年获批的校重点项目，负责人为赵立鑫。由于实验技术、环境等客观因素的制约，导致实验项目难以继续进行，特向您提出终止该项目的申请，请批准。具体情况如下： 
2012年9月，项目组开始对本项目所需的材料、方法和日程安排开始了细致规划。第一次实验安排在了2012年10月21日，在之后长达五个月的时间中，分别进行了种子预处理、将成熟培接种至培养基上暗培养、将培养基转至光培养、挑选并将愈伤组织接种到分化培养基上、换生根培养基进行培养等步骤。在实验中拟解决的两个问题是如何高效获得小麦成熟胚的愈伤组织和易于获得再生植株的培养基及培养条件。

但在实验过程中，由于实验技术不够完善、培养基配方、实验室温湿度环境等因素，在成熟胚的选取，培养基的制作以及时间的调控等方面遇到了许多难题，导致所培养的小麦难以生长，而一直未能成功的看到愈伤组织出苗。虽然进行了大量重复实验并与老师进行了一系列讨论以期能找到问题根源所在，但由于这个实验太过新颖可查找资料过少，最终没有找到合适的解决办法，所以这种情况也未能得到改观，致使科创项目难以完成。








项目负责人：             2013年11月7日

                            指导教师：                  年   月   日

                           单位盖章（签字）：              年   月   日

